

Протокол № 6

заседания общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район РБ» на 2017 год.

Дата проведения : 05 октября 2017 года

Время проведения: 10- 00 ч.

Место проведения: г. Ишимбай, пр.Ленина,д.60

Присутствуют:

Вильданов Ю. З. – зам. главы администрации МР ИР РБ по строительству, инженерным коммуникациям и ЖКХ ,

Канюков И. Р. – главный архитектор администрации МР ИР РБ ,

Бабушкина Т. Г. – директор МУП «УА и Г»,

Давлетяров К. А. – директор МУП «АБЗ» РБ ,

Шарипов И.Г.– директор МУП ИДЕЗ РБ ,

Ишкулов Р. Х. - представитель Совета по общественному контролю в сфере жилищно-коммунального хозяйства при Администрации муниципального района Ишимбайский район,

Умитбаев А.Ф.- главный редактор ГУП РБ Редакция газеты «Восход»,

Гомзова С.И.- главный редактор ООО «ИТРВ-Арис»,

Сабанчин М.М.- председатель Комитета по делам молодежи администрации МР ИР РБ,

Пархоменко А.И. – представитель партии «Единая Россия»,

Соколов А.А.- депутат Совета городского поселения г. Ишимбай МР ИР РБ,

Приглашенные:

Глава администрации городского поселения г. Ишимбай МР ИР РБ- Никитин С.А.,

Руководитель местного исполнительного комитета партии «Единая Россия» Маслова В.Н.,

Директора управляющих компаний, МУП ИДЕЗ РБ,

руководители подрядных организаций (МУП «АБЗ», ООО «СИНЕРГИЯ», ООО

«УРАЛСТРОЙ», ИП Нерсесян С.Б., ООО «ЭЛЕКТРОСЕТЬПРОЕКТ», ООО

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС»), подрядная организация по установке детского оборудования:

ООО «ПРОМКОНСТРУКЦИЯ»

Повестка дня:

1. Отчет о реализации мероприятий по расходованию средств согласно Постановлением Правительства РФ № 169 от 10.02.2017 г. по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения г. Ишимбай МР ИР РБ на 2017 год»
2. О реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения г. Ишимбай МР ИР РБ на 2017 год»
3. О подготовке проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения г. Ишимбай МР ИР РБ на 2018-2022 г.г», об определении перечня дворовых территорий для благоустройства в 2018 г., определение общественных территорий на 2018 г.
4. О расходовании образовавшейся экономии, в результате торгов в размере 885 222,00 руб. на дополнительные работы по благоустройству проспекта Ленина с парадным спуском на набережную реки Белая.

По первому вопросу повестки дня выступил:

Глава администрации городского поселения г. Ишимбай – Никитин С.А., довел информацию о реализации мероприятий по расходованию средств по благоустройству дворовых территорий и общественной территории в 2017 году. Согласно распределению субсидий на поддержку программ формирования городской среды в 2017 году, выделенные средства на г. Ишимбай в размере 39329,637 рублей на благоустройство дворовых территорий и общественной территории. По состоянию на 04.10.2017, расход составил 20 092 000,00 руб. На благоустройство проспекта Ленина с парадным спуском на набережную реки Белая- 13 692 000,00 руб., на дворовые территории – 6 417 000,00 руб.

По второму вопросу повестки дня выступили:

Глава администрации городского поселения г. Ишимбай – Никитин С.А., довел информацию о ходе реализации программы «Формирование современной городской среды на 2017 год». В настоящее время проводятся работы по благоустройству **12-х дворовых территорий**. Количество МКД, которые образуют эти дворовые территории - 46. Благоустраиваемая площадь 12-х дворовых территорий составляет 181369,23 кв. м.

2 двора полностью благоустроены, работы выполнены на 100%. Остальные 10 дворов находятся в работе, ведутся работы по установке бордюрных камней, асфальтированию дворовых территорий. Работы выполнены на 71%. Работы по благоустройству общественной территории «Благоустройство проспекта Ленина с парадным спуском на набережную реки Белая» по состоянию на 04.10.2017 г. выполнены на 76 %. Выступили представители подрядных организаций (МУП «АБЗ», ИП Нерсисян С.Б., ООО «УралСтрой», ООО «Нефтегазсервис», которые отчитались о ходе выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и парадного спуска на набережную р. Белая; ООО «Промконструкция» - об установке детского игрового оборудования в дворовых территориях.

По третьему вопросу повестки дня выступил:

Глава администрации городского поселения г. Ишимбай – Никитин С.А., довел информацию О подготовке проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения г. Ишимбай МР ИР РБ на 2018-2022 г.г». С целью определения перечня дворовых территорий для благоустройства, общественных территорий на 2018 г. проект программы размещен 15.09.2017 на сайте городского поселения г. Ишимбай в сети Интернет для общественного обсуждения в течение 30 дней.

Разработан проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 2018-2022 г.г.». Для общественного обсуждения Проект программы опубликован на сайте городского поселения г.Ишимбай. В г. Ишимбае в рамках реализации партийного проекта партии «Единая Россия» «Формирование современной городской среды в 2018-2022 г.г.», управляющими компаниями проведена инвентаризация дворовых территорий. Предварительно управляющими компаниями предложены дворовые территории, которые отражены в данном проекте программы.

С 2018 года в приоритетном проекте будут участвовать муниципальные образования, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек. В МР Ишимбайский район таких населенных пунктов 6 (г.Ишимбай, с.Кинзебулатово, с.Ишеево, с.Ахмерово, с.Петровское, д.Новоаптиково).

Сельскими поселениями муниципального района Ишимбайский район РБ с численностью населения свыше 1000 чел., представлены объекты для включения в Программу «Формирование современной городской среды в 2018-2022 г.г» (перечень указан в проекте программы).

В рамках реализации данной программы, разработаны, утверждены и размещены на сайте городского поселения г.Ишимбай: Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и

наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную программу; утвержден Состав общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству (с обязательным включением представителей ОНФ, представителей общественной организации по защите прав инвалидов); Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2018-2022 год ; Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием (при наличии дворовых территорий в населенном пункте; Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы, которые включает текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

Разработаны и размещены на сайте для общественного обсуждения проект Правил благоустройства

По четвертому вопросу повестки дня выступил:

Глава администрации городского поселения г. Ишимбай – Никитин С.А., довел информацию о том, что в результате проведения конкурсных процедур по благоустройству Набережной реки Белая образовалась экономия финансовых средств в размере 885.222,00 руб. На указанную сумму предложено включить дополнительные работы по благоустройству проспекта Ленина с парадным спуском на набережную реки Белая : монтаж оборудования для освещения ротонды и колоннады; засыпка территории нижней площадки набережной; расширение лестницы; облицовка перил смотровой площадки; установка арт- объектов на Набережной р.Белая; обустройство водоотвода; установка ограждений для частного сектора; предусмотреть спуск для инвалидов в рамках программы «Доступная среда». Также рекомендовал Макаровскому лесхозу организовать посадку крупномерных саженцев елей в количестве 44 штук.

Сказал о необходимости ускорения работ по благоустройству в срок до 11.10.2017 г. к празднованию Дня Республики.

Было внесено предложение: все дополнительные работы, проведенные в ходе благоустройства дворовых территорий, не отраженные в заключении ГАУ «Управление Государственной экспертизы», необходимо изыскивать источники финансирования за счет жителей МКД.

Маслова В.Н.- руководитель местного исполнительного комитета партии «Единая Россия» обратилась к руководителям управляющих организаций с просьбой проводить разъяснительную работу с жителями МКД о проводимых работах по благоустройству в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды». Заслушав и обсудив информацию, комиссия,

РЕШИЛА:


1. Отчет о реализации мероприятий по расходование средств согласно Постановлением Правительства РФ № 169 от 10.02.2017 г. по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения г. Ишимбай МР ИР РБ на 2017 год» - принять к сведению.

2. Информацию о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения г. Ишимбай МР ИР РБ на 2017 год»- принять к сведению

3. Информацию о подготовке проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения г. Ишимбай МР ИР РБ на 2018-2022 г.г», об определении перечня дворовых территорий для благоустройства в 2018 г., определение общественных территорий на 2018 г.- принять к сведению

4. Рекомендовать администрации ГП г. Ишимбай МР ИР РБ включить в план- график закупки по дополнительным видам работ по благоустройству проспекта Ленина с парадным спуском на набережную реки Белая, провести конкурсные процедуры на сумму образовавшейся экономии в размере 885 222,00 руб.

Председатель комиссии:


_____ А.И. Пархоменко

Члены комиссии:

Зам. главы администрации МР ИР РБ по строительству,
инженерным коммуникациям и ЖКХ


_____ Вильданов Ю. З

Главный архитектор администрации МР ИР РБ


_____ Канюков И. Р.


Директор МУП «УА и Г»


_____ Бабушкина Т. Г.


Директор МУП «АБЗ» РБ


_____ Давлетяров К. А.

Директор МУП ИДЕЗ РБ


_____ Шарипов И.Г.

Председатель Совета по общественному контролю в сфере ЖКХ при Администрации
муниципального района Ишимбайский район


_____ Ишкулов Р. Х.


Главный редактор ГУП РБ Редакция газеты «Восход»


_____ Умитбаев А.Ф.

Главный редактор ООО «ИТРВ-Арис»


_____ Гомзова С.И.

Председатель Комитета по делам молодежи
администрации МР ИР РБ


_____ Сабанчин М.М.

Депутат Совета городского поселения
г. Ишимбай МР ИР РБ


_____ Соколов А.А.