

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского поселения г.Ишимбай
МР Ишимбайский район РБ
от « 24 » января 2017 г. № 25

ПОРЯДОК

и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (далее - Правила)

1. Последовательность и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений:

№	Виды работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений	Одновременно с утверждением Положения о комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила	Глава администрации
2	Опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила и размещения на официальном сайте	Не позднее 10 дней со дня принятия решения	Глава администрации
3	Подготовка конкурсной документации по организации и проведению открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на разработку проекта внесения изменений в Правила	Не более 10 дней с момента внесения проекта в план-график	Начальник МКУ Централизованная бухгалтерия сельских поселений совместно с главным архитектором
4	Проведение конкурса на право заключения муниципального контракта на разработку проекта внесения изменений в Правила	По истечению 30 дней с момента объявления конкурса	Начальник сектора по муниципальным закупкам и услугам администрации МР Ишимбайский район РБ
5	Заключение контракта на разработку проекта внесения изменений в Правила	Не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения	Глава администрации, победитель конкурса — подрядчик

		и оценки заявок	
6	Разработка проекта внесения изменений в Правила	В течении 90 календарных дней	Подрядчик
7	Проверка проекта внесения изменений в Правила на соответствие требованиям действующему законодательству, документам территориального планирования, проведение процедур согласования	В течении 30 дней с момента принятия решения	Главный архитектор
8	Доработка проекта внесения изменений в Правила, в случае обнаружения несоответствия требованиям	Срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректировки	Комиссия по землепользованию и застройке
9	Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила	Не позднее 10 дней со дня получения проекта	Глава администрации
10	Проведение публичных слушаний	Четыре месяца с момента опубликования решения о проведении публичных слушаниях	Комиссия по землепользованию и застройке
11	Корректировка проекта внесения изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний	Срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректировки	Комиссия по землепользованию и застройке
12	Предоставление проекта внесения изменений в Правила главе администрации	В течении 3 рабочих дней с момента предоставления проекта	Комиссия по землепользованию и застройке
13	Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в Правила на утверждение в Совет городского поселения	В течении 10 дней с момента предоставления проекта	Глава администрации
14	Утверждение проекта внесения изменений в Правила	В течении 14 дней	Совет городского поселения г.Ишимбай

Управляющий делами городского поселения
г.Ишимбай муниципального района
Ишимбайский район Республики Башкортостан



Т.В.Шохина